

prováděné činnosti:
termín:
uzavírka:

etapa 0.1 UZAVÍRKA MOSTU na III/6111
od 23. 3. 2026 do 23. 4. 2027

- silnice III/6111 na mostě ev. č. 6111-1 přes dálnici D11;
- fakticky uzavírka pravé poloviny MÚK 8 Jirny, tj.
 - sjezdu Praha (D11) → Brandýs n. L. / Úvaly
 - nájezdu Jirny / Brandýs n. L. / Úvaly → Hr. Králové (D11)

objížďka:

- *Štěrboholská spojka / Chlumecká* → Úvaly po trase D0 – MÚK 62 Běchovice – I/29 a dále dle místního značení;
- *Novopacká / Chlumecká* → Jirny po trase MÚK 59 Chlumecká – MÚK 1 Horní Počernice – D0 – MÚK Satalice – D10 – MÚK 10 Brandýs n. L. a dále dle místního značení;
- *Jirny* → *Hr. Králové (D11)* po trase II/611 – Nehvizdy – II/272 – MÚK 18 Bříství a dále dle místního značení;
- *Praha (D11)* → *Jirny* dále po D11 do MÚK 18 Bříství a odtud zpět po D11 do MÚK 8 Jirny, vlevo, kde je výjezd umožněn a dále dle místního značení;

prováděné činnosti:
termín:

etapa 0.2.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PŘED DEMOLICÍ
3. 4. od 21:00 do 4. 4. do 8:00 a
4. 4. 2026 od 13:00 do 19:00

uzavírka:

- levého jízdního pruhu v km 7,825 – 8,350 v pravém pásu dálnice D11 (směr Hr. Králové) dle DK 240;
- levého jízdního pruhu v km 8,685 – 7,920 v levém pásu dálnice D11 (směr Praha) dle DK 240;

vedení dopravy:

- **jedním** jízdním pruhem ve směru Hr. Králové v km 7,825 – 8,350;
- **jedním** jízdním pruhem ve směru Praha v km 8,685 – 7,920;

prováděné činnosti:
termín:
uzavírka:
vedení dopravy:

etapa 0.2.2 DEMOLICE MOSTU; ÚPLNÁ UZAVÍRKA D11
4. 4. 2026 od 19:00 do 5. 4. do 9:00
úplná uzavírka dálnice D11 mezi MÚK 8 Jirny a MÚK 1 Horní Počernice;
po obousměrné objízdné trase po trase MÚK 59 Chlumecká – D0 – MÚK 1 Horní Počernice – D0 – MÚK Satalice – D10 – MÚK 10 Brandýs n. L. – II/101 – II/611 – III/6111 – MÚK 8 Jirny;

prováděné činnosti: **etapa 0.2.3.1 (= 0.2.1) DOKONČOVACÍ PRÁCE PO DEMOLICI V SDP**
termín: **5. 4. 2026 od 9:00 – 15:00**
uzavírka:

- levého jízdního pruhu v km 7,825 – 8,350 v pravém pásu dálnice D11 (směr Hr. Králové) dle DK 240;
- levého jízdního pruhu v km 8,685 – 7,920 v levém pásu dálnice D11 (směr Praha) dle DK 240;

vedení dopravy:

- **jedním** jízdním pruhem ve směru Hr. Králové v km 7,825 – 8,350;
- **jedním** jízdním pruhem ve směru Praha v km 8,685 – 7,920;

prováděné činnosti: **etapa 0.2.3.2 DOKONČOVACÍ PRÁCE PO DEMOLICI NA VNĚJŠÍM KRAJI**
termín: **5. 4. 2026 od 15:00 – 22:00**
uzavírka:

- přípojovacího pruhu v km 7,930 – 8,350 v pravém pásu dálnice D11 (směr Hr. Králové) dle DK 230;
- přípojovacího pruhu v km 8,060 – 7,920 v levém pásu dálnice D11 (směr Praha) dle DK 230;

vedení dopravy:

- **dvěma** jízdními pruhy ve směru Hr. Králové v km 7,930 – 8,350;
- **dvěma** jízdními pruhy ve směru Praha v km 8,060 – 7,920;

prováděné činnosti: **etapa 1 – VÝSTAVBA MOSTU – výstavba opěr O1, O3**
termín: **5.4. 2026 od 22:00 – 28.6. 2026**
uzavírka: částí zpevněné krajnice v km 8,060 – 7,950 v levém pásu dálnice D11 (směr Praha)
vedení dopravy: bez omezení s výjimkou pravé poloviny MÚK 8 Jirny;
MÚK 8 Jirny nadále dle etapy 0.1
