Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 11.11.2009 

Přítomni: dle presenční listiny

Omluveni: dle presenční listiny

P r o g r a m :     

1. Investiční akce r.2009 (plán – skutečnost)

2. Káranský přivaděč

3. Směna pozemku

4. Předběžný plán investic na r.2010

5. Diskuse, závěr

Navrhovatelé zápisu:  Ing. Hrůza, p.Diviš

Ověřovatelé zápisu:   MUDr. Hrdličková, pí. Smolíková

1. Investiční a ostatní akce v roce 2009 ( plán – skutečnost )

Pan starosta seznámil přítomné s původním plánem investic na letošní rok a zároveň provedl i rekapitulaci,  jak se které akce  podařilo zrealizovat. 

· výstavba nové MŠ, školní kuchyně a jídelny, včetně jejich dovybavení

hotova hrubá stavba, vnitřní příčky, osazeny zárubně a okna, namontována vzduchotechnika, je dokončováno zateplení pláště nové budovy (včetně stávající budovy), probíhá montáž elektroinstalace a topenářské práce, dále zateplení střechy včetně konečné izolace, v objektu SO O2 /2 jižní pavilony/ budou v krátké době dokončeny i omítky vnitřních stěn včetně omítek podél schodiště do 1.patra

· dokončení rekonstrukce fasády ZŠ a dovýměny oken
z důvodu neobdržení dotačních prostředků nebylo realizováno 

· zřízení a dovybavení další učebny, stavba přístřešku
další v pořadí již devátá učebna byla pro tento nový školní rok 2009/2010 zřízena v přízemí zdravotního střediska  z bývalé ordinace po MUDr. Husincové a Kumprechtové, kde došlo k vybourání vnitřní příčky a dalším úpravám v bývalých čekárnách.  MUDr. Kumprechtová byla přestěhována do ordinace po pí. Vilímovské.

· dostavba splaškové kanalizace v Nových Jirnech -  úsek u Horoušanského potoka ( U Balažíkových ) + ul. Pod Lesem I. a III.

· při výstavbě splaškové kanalizace u Horoušanského potoka byla postavena i část chybějící stoky Na Polníku. Kanalizační stoky v ulici Pod Lesem I a III jsou již i včetně vysazených odboček hotovy, na 24.11.2009 je vypsáno odborem životního prostředí jednání ke kolaudaci.  V letošním roce tak byla kompletně dokončena výstavba inženýrských sítí – vody, plynu a splaškové kanalizace v obou částech Jiren 

· dostrojení 3. technologické linky na ČOV

na základě již hotové PD se v současné době připravuje žádost o získání dotace ze SFŽP

· oprava části hráze rybníka v Nových Jirnech

nakonec realizována celá

· rekonstrukce povrchu části ulice Spojovací - hotovo

· rekonstrukce márnice – hotovo

· výstavba inženýrských sítí v lokalitě Hřbitov IV. 9RD + 13 RD u Rewe

výstavba IS pro 9 RD zrealizována, pro 13 RD ne, nebyl ani zahájen prodej samotných pozemků

· nové přechody pro chodce na silnici II/101 ulice Brandýská, vč. dalších dopravních úprav a značení

2 přechody na silnici II/101 zrealizovány za pomoci získané dotace z Fondu dopravně bezpečnostních opatření Středočeského kraje. Současně s touto stavbou bylo provedeno požadované dopravní řešení ke zklidnění provozu křižovatky Brandýská-Družstevní-Tovární. Do konce týdne proběhne ještě instalace 2 ks dopravních zrcadel na výjezdu z ulice Navrátilova a ulice Kaštanová.

Skutečnost navíc :

· rekonstrukce autobusových zastávek

ve snaze zkulturnění dopravy MHD, ale i vzhledu zchátralých a poničených autobusových čekáren – zastávek,  podala obec ve spolupráci se Svazkem obcí Úvalska žádost o dotaci. Do této žádosti bohužel mohly být začleněny pouze ty autobusové zastávky, které se nachází na pozemcích v majetku obce. Proto 4x Nové Jirny a pouze 1x Jirny. V současné době probíhá vlastní realizace.

2. Káranský přivaděč

Byla přednesena krátká informace ke stavbě vodovodního přivaděče, která byla zahájena vloni na podzim a která byla již ukončena.  Na 12.11.  vypsal odbor životního prostředí kolaudační řízení, po jehož nabytí právní moci v průběhu prosince dojde k zprovoznění nového řadu s káranskou vodou a dále i ke zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti.

3. Směna pozemku

Nejedná se v pravém slova smyslu o klasickou směnu pozemku, ale o změnu katastrální hranice v rámci katastrálních území Jiren a Šestajovic, která vyplývá z požadavku Obecního úřadu Šestajovice. 

Dochází:

a) ke zmenšení správního území k.ú. Jirny o pozemek p.č. 686 o výměře 45.350m2 a pozemek p.č. 685 o výměře 5.948m2 - 51.298m2
b) k rozšíření správního území k.ú. Jirny o pozemek p.č. 305/2 o výměře 80.296m2, pozemek p.č. 696/5 o výměře 16m2 a pozemek p.č. 836 o výměře 3.562m2                                                            + 83.874m2 /+32.576/
4. Předběžný plán investic resp. činnosti  na rok  2010

Příští rok bude  věnována velká pozornost i nadále oblasti školství 

-   dostavba MŠ  a její dovybavení včetně školní kuchyně

-   stavební úpravy prostor staré MŠ, kde by od příštího školního roku od 1.9.2010 měly být 2 školní učebny, školní družina, prostor pro další zájmové kroužky a v neposlední řadě i větší pohybová místnost pro tělesnou výchovu.

 Snahou obce bude i ve spolupráci s nájemcem nákupního střediska p. Ing. Hlaváčem dořešit opláštění budovy a úprava jejího okolí. Dále v návaznosti na získání finančních prostředků je uvažováno o intenzifikaci čistírny odpadních vod, výsadby veřejné zeleně, úpravy komunikací. 

     Konečná podoba plánu investic bude známa po vytvoření a schválení řádného rozpočtu v I. čtvrtletí r.2010. 

5.  Diskuse

· Kniha o Jirnech – výtisky přivezeny z tiskárny již na obecní úřad. Na přání p.Antoše, který chtěl, aby se kniha dostala mezi co nejvíce lidí, byla konečná cena 1 publikace stanovena na 150,-Kč. V prvé řadě bude k dispozici od příštího týdne 600ks výtisků – poměrný díl obce. 
· Dotaz na přeložku silnice II/101 – Krajský úřad Středočeského kraje zadal posouzení variant uvedené přeložky z hlediska vlivu na životní prostředí, které by mělo být vypracováno  do konce  r. 2009. 
· Vyvýšené přechody – p.starosta vysvětlil důvod vybudování vyvýšených přechodů včetně náročnosti příprav při jejich schvalování. Dle klimatických podmínek bude dokončen ještě nástřik bílých pruhů. 
· Otázka zpomalovacího pruhu při vjezdu z ul. Brandýské do ulice 5.května – bude řešeno na pracovní poradě zastupitelstva obce
· Dotaz na budoucí kapacitu parkoviště před novou MŠ – cca 15 míst 
· Otázka budoucího uspořádání základní školy (úvaha ke zřízení i druhého stupně), odvisí od spolupráce a smlouvy s OÚ Šestajovice 
· Výsadba veřejné zeleně – je vytvořena projektová dokumentace, na jejímž základě se zpracovává žádost o dotaci.
· Cena vody z Káranského přivaděče – bude stanovena během měsíce prosince 2009. 
· Opětovný dotaz k dani z nemovitosti u novostaveb – pokud bylo učiněno daňové přiznání – finanční úřad pošle automaticky složenku.
· Pozemek bývalé střelnice – prováděny terénní úpravy, v budoucnu se počítá s výsadbou zeleně. 
· Dotaz na vánoční koncert – bude řešeno na zastupitelstvu obce.
· Otázka dopravního značení na ul. Brandýské  - vzhledem k tomu, že se nejedná o místní komunikaci, je toto značení plně v kompetenci SÚS
Závěr: Ing. Hrůza přednesl návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

